Plan de correcciones

Problema detectado	Acción correctiva	Responsable	Evidencia
Los objetivos de la sección 2.1 y de la sección Objetivos son distintos y ningún objetivo específico tiene indicador de cumplimiento	Unificar en un solo objetivo general y una lista de objetivos específicos, cada uno con su indicador de cumplimiento	Tiago Niño de Guzmán Salazar	Documento del proyecto actualizado en docs/proyecto/
No está definido qué funcionalidades tendrá el MVP ni qué cosas NO se van a hacer	Escribir el MVP (formulario local en la Raspberry Pi, CSV, script con 3 gráficos) y una lista de lo que no se desarrollará	Tiago Niño de Guzmán Salazar	Sección MVP en README.md y documento actualizado en docs/proyecto/
El Gantt no incluye el formulario, la integración ni las pruebas, y no muestra dependencias entre tareas	Agregar esas tareas con sus fechas y marcar de qué tarea depende cada una	Tiago Niño de Guzmán Salazar	Archivo Gantt actualizado en docs/planificacion/
La metodología no está definida: falta cuántas personas se encuestan, dónde y cuándo	Redactar la metodología con la muestra mínima, los lugares y las fechas de la encuesta	Tiago Niño de Guzmán Salazar	Sección Metodología en docs/proyecto/
Los riesgos del proyecto no están escritos ni tienen plan de mitigación	Escribir los 3 riesgos principales con su estrategia de mitigación y un suplente por cada rol	Tiago Niño de Guzmán Salazar	Sección Riesgos en docs/proyecto/
Configurar la Raspberry Pi, el script, el tablero y la revisión final figuran como «Todo el equipo»	Asignar una persona a cada una de esas tareas en el Gantt y en las Issues	Liliana Chambi Colque	Gantt con nombres en docs/planificacion/ e Issues con persona asignada
El formulario digital de la encuesta no está definido	Construir un formulario web que guarde las 8 respuestas en un CSV, con la velocidad en opciones o en Mbps (decidirlo)	Liliana Chambi Colque	Formulario funcionando en la Raspberry Pi y archivo CSV de prueba en el repositorio
La encuesta no tiene consentimiento ni anonimato	Agregar un mensaje de consentimiento al inicio del formulario y no pedir nombre ni datos personales	Liliana Chambi Colque	Formulario con el mensaje visible y nota de privacidad en README.md
El README tiene poca información (solo el título del proyecto)	Completar el README con problema, objetivos, MVP, integrantes y cómo ejecutar el sistema	Liliana Chambi Colque	README.md actualizado en GitHub
No hay tareas creadas en GitHub	Crear una Issue por cada tarea del Gantt, con responsable y criterios de aceptación	Liliana Chambi Colque	Issues visibles en la pestaña Issues del repositorio
Superset no ha sido probado en la Raspberry Pi	Instalar Superset en la Raspberry Pi y probarlo con datos simulados	Juan Denilson Mamani Quispe	Captura del tablero funcionando y nota de resultado en docs/planificacion/

Problema detectado	Acción correctiva	Responsable	Evidencia
No hay forma de comprobar que los indicadores salen bien ni estrategia de pruebas	Probar el script con datos simulados, escribir pruebas con pytest y comparar con un cálculo manual en hoja de cálculo	Juan Denilson Mamani Quispe	Carpeta tests/ en el repositorio y hoja de comparación en docs/proyecto/
No hay criterios de éxito ni criterios de aceptación para las funcionalidades	Escribir los criterios de éxito del proyecto y los criterios de aceptación de cada funcionalidad	Juan Denilson Mamani Quispe	Documento actualizado en docs/02-requisitos/
No hay evidencia de que el problema es real	Hacer un pre-sondeo a 5 o 10 personas y citar una fuente oficial del sector de Internet	Juan Denilson Mamani Quispe	Tabla del pre-sondeo en docs/proyecto/ y nueva referencia en el documento del proyecto